

MERCOSUL/CRPM-GTF/ATA N° 02/23

XXIII REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO FOCEM DA CRPM (GTF)

Realizou-se, no dia 25 de outubro de 2023, no âmbito da Presidência *Pro Tempore* Brasileira (PPTB), a XXIII Reunião do Grupo de Trabalho FOCEM (GTF) da Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL (CRPM), por videoconferência, com a participação das delegações da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A reunião contou, também, com a participação da Unidade Técnica FOCEM (UTF).

A Lista de Participantes consta como **Anexo I**.

A Agenda da Reunião consta como **Anexo II**.

Foram tratados os seguintes assuntos:

1. ESTADO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS DO FOCEM

1.1. Estado das disponibilidades bancárias e aplicações financeiras

A UTF informou as disponibilidades bancárias em 30/09/23 (US\$ 12.583.626) e o detalhe da colocação de fundos mantidos em depósitos a prazo fixo (US\$ 186.241.000,00), que incluem US\$ 11.668.990,00 correspondentes à reserva de contingência. As informações detalhadas constam no **Anexo III**.

O GTF também recebeu informações sobre os resultados financeiros obtidos com os recursos do FOCEM:

- quanto às contas operadas pela UTF, os retornos gerados atingem US\$ 13.963.059,00 desde 2012 (ver **Anexo IV**);
- quanto aos recursos do FOCEM sob a administração fiduciária do FONPLATA, a UTF compartilhou informações sobre a carteira de investimentos e o total de ativos líquidos segundo valor de mercado informado pelo organismo em 30/06/23 (**Anexo V**). Além disso, a UTF adiantou que o FONPLATA já apresentou o relatório de desempenho dos investimentos em 30/09/23, que indica um total de ativos líquidos de US\$ 96,8 milhões. O referido relatório está sob análise da UTF e será encaminhado à CRPM em breve.

1.2. Projeção de desembolsos 2023-2027

O GTF tomou nota da projeção de desembolsos do FOCEM para o período de 2023 a 2027, conforme detalhado no **Anexo VI**, e agradeceu às estimativas feitas pelas equipes técnicas da UTF.

As delegações concordaram sobre a importância da colaboração ativa por parte dos organismos executores para aprimorar essas estimativas, o que é essencial para otimizar o planejamento financeiro dos recursos do FOCEM.

2. ESTADO DE SITUAÇÃO DOS PROJETOS FOCEM

O GTF tomou nota do quadro com resumo atualizado da carteira de projetos FOCEM (**Anexo VII**).

A UTF comentou a situação do projeto “Fortalecimento da gestão do Sistema Integrado de Mobilidade do MERCOSUL (SIMERCOSUL)”, que permanece em fase de análise técnica, aguardando os resultados das consultas enviadas às áreas educacionais envolvidas em sua apresentação.

2.1. Avanço físico-financeiro da carteira de projetos

A UTF apresentou informações detalhadas sobre o estado financeiro dos projetos, incluindo desembolsos realizados, pagamentos de auditorias externas, prestações de contas aprovadas e os montantes pendentes de devolução, quando aplicável (**Anexo VIII**). Em relação a este assunto, o GTF solicitou colaboração às UTNFs para realizar as gestões correspondentes junto aos organismos executores para uma pronta restituição desses fundos, totalizando U\$S 2,3 milhões.

As delegações observaram que, dos 56 projetos aprovados, 35 foram concluídos (os custos finais desses projetos estão detalhados no **Anexo IX**).

No que diz respeito aos projetos em execução, o Grupo revisou as informações sobre o grau de progresso em cada caso (conforme consta no **Anexo X**) e reiterou a necessidade de os organismos executores redobrem seus esforços para agilizar o encerramento administrativo dos projetos com execução física concluída.

2.2. Informação relevante dos projetos em execução

As delegações observaram a situação específica de alguns projetos, com base nas informações pertinentes fornecidas pelas equipes técnicas da UTF, detalhadas no **Anexo XI**.

Ao considerar a situação dos projetos que estão em processo de encerramento, as delegações observaram a importância de contar com a colaboração das UTNFs para garantir que as unidades executoras responsáveis continuem a funcionar até o encerramento administrativo e a realização da auditoria externa final.

2.3. Cumprimento da apresentação e aprovação dos relatórios semestrais

O GTF recebeu informação sobre o estado de situação dos relatórios semestrais dos projetos FOCEM em execução (**Anexo XII**).

A UTF reiterou a importância desses relatórios para o monitoramento da execução dos projetos e solicitou a colaboração das UTNFs no acompanhamento desse processo, solicitando, quando apropriado, que os organismos executores apresentem os relatórios dentro do prazo estabelecido.

2.4. Auditorias externas realizadas e em andamento

O GTF recebeu atualização do relatório sobre auditorias externas realizadas, seus custos e resultados básicos (**Anexo XIII**).

A UTF informou, ademais, dos trabalhos de auditoria em andamento, como a auditoria integral final do projeto “Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Avaliação da Conformidade – DeTIEC”, a auditoria técnica de avanço de obras do projeto “Melhoramentos na conectividade física do Departamento de San Pedro”; e a auditoria integral final do projeto “Reabilitação de Ferrovia, linha Rivera: Trecho Pintado (Km 144) – Fronteira (Km 566)”.

No que diz respeito ao Registro de Auditores Externos do FOCEM, a UTF informou que atualmente conta com 45 inscritos, distribuídos da seguinte forma: 19 da Argentina, 5 do Brasil, 5 do Paraguai, 13 do Uruguai e 3 da Venezuela.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1. Financiamento de projetos brasileiros com recursos do FOCEM

A delegação do Brasil informou que em 23/10/23 o Ministério do Planejamento e Orçamento publicou a Portaria Nº300/2023, que regulamenta a apresentação de propostas de projetos para o FOCEM.

3.2. Intranet FOCEM

A UTF recordou que todas as informações fornecidas nesta reunião, tanto sobre a situação dos recursos do Fundo quanto sobre a carteira de projetos, são atualizadas mensalmente e disponibilizadas na intranet do FOCEM.

ANEXOS:

Os Anexos que fazem parte da presente Ata são os seguintes:

ANEXO I	Lista de Participantes
ANEXO II	Agenda
ANEXO III	Disponibilidades bancárias (30/09/23)
ANEXO IV	Rendimentos gerados pelas contas operadas pela UTF (30/09/23)
ANEXO V	Situação dos recursos sob administração fiduciária do FONPLATA (30/06/23)
ANEXO VI	Projeção das necessidades financeiras 2023-2027
ANEXO VII	Quadro resumo da carteira de projetos aprovados (30/09/23)

ANEXO VIII	Avanço financeiro global dos projetos FOCEM (30/09/23)
ANEXO IX	Custos finais dos projetos FOCEM finalizados (30/09/23)
ANEXO X	Estado de avanço dos projetos em andamento (30/09/23)
ANEXO XI	Informação relevante dos projetos em execução
ANEXO XII	Estado de apresentação dos relatórios semestrais (25/10/23)
ANEXO XIII	Sínteses de auditorias externas realizadas, custos e resultados básicos (30/09/23)




Pela Delegação da Argentina
Victorio Carpintieri



Pela Delegação do Brasil
Pedro Andrade



Pela Delegação do Paraguai
Hugo Ferreira



Pela Delegação do Uruguai
Matias Vain